




Execução IFN - FIP Cerrado - Previsão até o fim do 2º semestre 2020



Lotes_IFN_Cerrado_completo
 Terra Indígenas
+ previsão de unidades amostrais medidas até o fim do 2º semestre 2020

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 27/09/2019

Título do Projeto:

Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos Recursos Florestais do Cerrado pelos Setores Público e Privado


Início da Execução

10/06/2014


Término da Execução

10/12/2020

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)




Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)

6.750.000,00

Índice de Execução Financeira Global (Recursos FIP)


69,27%

Execução Financeira por Componente (Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1 - IFN implantado no bioma Cerrado
 Componente 2 - Sistema Nacional de Informação Florestal consolidado
 Componente 3 - Execução e Gestão do Projeto

Indicadores de Execução Física



Indicador	Meta	Situação Atual
1.1. Profissionais treinados e/ou certificados em técnicas e especialidades de interesse do projeto com recursos da Cooperação Técnica.	260	157
1.2. Número de pontos amostrais do IFN com dados biofísicos e socioambientais coletados.	5.000	3.817
1.3. Número de Pontos amostrais com dados processados e analisados.	5.000	2.908
2.1. Acordos de provisão de informações prioritárias estabelecidos	100%	100%
2.2. Relatório anual com os acordos de provisão de informações prioritárias (com os fluxos de informação e periodicidades definidas) firmados.	40.000	13.000