



PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 30/09/2018

Título do Projeto:

Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Âmbito do Programa de Investimento Florestal - DGM/FIP/Brasil

Início da Execução

27/04/2013


Fim da Execução

30/09/2019


% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)



Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)



Versão em elaboração – Dados fictícios



Indicador	Meta	Situação Atual
1. Beneficiários que estão cientes das informações e concordam com os investimentos do Projeto (Porcentagem)	75%	15%
2. Povos indígenas e comunidades tradicionais com benefícios monetários e/ou não monetários (Número)	3.000	1.000
3. Povos indígenas e comunidades tradicionais com benefícios dos recursos naturais de floresta (Número)	2.000	800
4. Maior participação dos Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais (PCTs), com papel e voz sobre as mudanças climáticas e REDD+ nos reuniões a nível local, nacional ou global. (Número)	24	10
5. Beneficiários Ótimos do Projeto (Número)	6.000	2.500
6. Povos Indígenas Beneficiários (Porcentagem)	60%	30%
7. Percentual de beneficiários do Projeto em situação de vulnerabilidade e/ou marginalização (Porcentagem)	100%	35%
8. Beneficiários satisfeitos com o acompanhamento técnico prestado pelo projeto (Porcentagem)	75%	45%
9. Usuários da terra adotando práticas de mitigação e de uso sustentável, como resultado do projeto. (Número)	700	800
10. Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais (PCTs), com capacidade de melhorar a gestão de usos da terra e da floresta (Número)	180	80
11. Participantes do Projeto apoiados nas atividades de reforço de capacidade, com o aumento do entendimento sobre REDD+ e mudanças climáticas. (Porcentagem)	80%	50%
12. Usuários da floresta treinados (Número)	380	300
13. Usuários da floresta treinados (minorias étnicas e indígenas) (Número)	228	300
14. Queixas registradas no que diz respeito à entrega dos benefícios do projeto. (Porcentagem)	100%	10%