



Localização das capacitações do Projeto FIP ABC.

Fonte: www.senar.org.br

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 27/09/2019

Título do Projeto:

Produção Sustentável em Áreas Anteriormente Convertidas para Uso Agrícola


Início da Execução

18/07/2014


Término da Execução

20/11/2019

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)




Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)

10.620.000,00

Índice de Execução Financeira Global (Recursos FIP)


85,00%

Execução Financeira por Componente (Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1 - Capacitação de Produtores
Componente 2 - Assistência Técnica de Campo
Componente 3 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto

Indicadores de Execução Física



Indicador	Meta	Situação Atual
1. Horas de assistência técnica ofertadas aos beneficiários	177.360	180.488
2. Clientes que adotaram tecnologia promovida pelo projeto	3.600	1.957
3. Produtores e técnicos capacitados	6.000	6.333
4. Número de pessoas que visitam URT durante dias de campo	3.800	6.680