

## PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 31/01/2019

Título do Projeto:

**Projeto de Coordenação do Plano de Investimento do Brasil para o FIP**


Início da Execução

28/11/2017


Término da Execução

30/12/2022

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira  
(Recursos FIP - Em US\$)




Orçamento Total  
(Recursos FIP)  
(Em US\$)

1.000.000,00

Índice de Execução  
Financeira Global  
(Recursos FIP)

7,64%

Execução Financeira por Componente  
(Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1 - Coordenação do Plano de Investimento do Brasil  
Componente 2 - Gestão do Projeto

Indicadores de Execução Física



Indicador

Meta

Situação Atual

1. Relatórios sobre o desempenho do BIP e matriz de resultados consolidados e disponibilizados para o público e o Subcomitê do FIP.	5	1
2. Reunião anual de monitoramento e avaliação entre projetos BIP promovida como resultado do Projetos.	5	1
3. Projetos que adotaram uma atividade integrada com outro projeto (sinergia) como resultado da coordenação dos projetos.	4	1