




Execução IFN - FIP Cerrado - Previsão até o fim do 2º semestre 2020



Lotes_IFN_Cerrado_completo
 Terra Indígenas
+ previsão de unidades amostrais medidas até o fim do 2º semestre 2020.

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 04/05/2020

Título do Projeto:

Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos Recursos Florestais do Cerrado pelos Setores Público e Privado


Início da Execução

10/06/2014


Término da Execução

10/12/2020

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira (Recursos FIP - Em US\$)



Orçamento Total (Recursos FIP) (Em US\$)

6.750.000,00


Índice de Execução Financeira Global (Recursos FIP)

66,68%

Execução Financeira por Componente (Recursos FIP - Em US\$)



Indicadores de Execução Física



Indicador	Meta	Situação Atual
1.1. Profissionais treinados e/ou certificados em técnicas e especialidades de interesse do projeto com recursos da Cooperação Técnica.	260	157
1.2. Número de pontos amostrais do IFN com dados biofísicos e socioambientais coletados.	5.000	3.817
1.3. Número de Pontos amostrais com dados processados e analisados.	5.000	2.908
2.1. Acordos de provisão de informações prioritárias estabelecidos	5	0
2.2. Relatório anual com os acordos de provisão de informações prioritárias (com os fluxos de informação e periodicidades definidas) firmados.	400.000	1.067.342